ПРОТОКОЛ № 1
робочої зустрічі
від 21.05.2026
за проектом «Доопрацювання BAS ERP — штрихкодування етапів виробництва з мобільним скануванням»
1. Сторони
Виконавець: ТОВ «СофтІнформ» (далі — «Виконавець»)
Замовник: ТОВ НВП з ІІ «Укртрубоізол», ЄДРПОУ 31017014 (далі — «Замовник»)
2. Учасники зустрічі
Зі сторони Виконавця:
Магера Юрій Валентинович — керівник проекту, директор
Аня — аналітик-консультант
Зі сторони Замовника:
Наталя Вікторівна — фінансовий директор
Таня — аналітик-консультант
3. Предмет зустрічі та порядок денний
Доопрацювання облікової системи BAS ERP Замовника для запровадження повного циклу штрихкодного обліку виробничих процесів з застосуванням мобільного сканування на дільницях.
Порядок денний:
Підтвердження поточного стану інтеграції штрихкодного обліку (прийомка → передача в комору).
Розширення штрихкодного обліку на виробничі дільниці.
Архітектурне рішення мобільного клієнта для робітників.
Питання авторизації робітника та прив'язки до дільниці.
Кінцева точка обліку (ОТК) і присвоєння партії/серії готовій трубі.
Інтеграція з існуючим документом «Звіт за зміну».
Подальші кроки і терміни.
4. Хід обговорення (ключові тези)
4.1. Поточний стан
Замовник підтвердив: на поточний день функціонує прийомка через сканування штрихкоду та подальша передача листа в комору. Процес стабільний.
Об'єкт обліку — лист (стальний лист, з якого виготовляється труба). Облік ведеться саме за листами, а не за окремими трубами на проміжних етапах.
4.2. Бажане розширення з боку Замовника
Запровадити сканування ШК на кожній виробничій дільниці (фрезерування, плазмовий різ, призолювання та інші).
Робітник на дільниці бере лист → сканує ШК → автоматично формується документ передачі матеріалів з заповненими полями (дата, склад, дільниця, виконавець тощо).
Реєструвати факт виконання операції, а не передавання листа в нову руку (Замовник наголосив: «нам треба факт того, що вони зробили»).
Логіка вимірюється виконанням операцій (фрезерування, плазмовий різ, призолювання), а не «прийнято/передано».
4.3. Архітектурна пропозиція Виконавця
Розробити окремий мобільний додаток для платформи Android (поза мобільним клієнтом BAS), оскільки камера телефону не сприймається BAS як зчитувач штрихкоду.
Обмін з BAS ERP — через API. Не у режимі онлайн-постійного з'єднання: синхронізація за командою / за подією.
Авторизація робітника: користувач прив'язується до конкретної дільниці; може змінюватись по днях.
Як приклад UX наведено сторонній мобільний додаток «ZernoTrader» (агроринок) — інтерфейс простий, працює офлайн, обмін через API.
4.4. Кінцева точка обліку — ОТК
Останній етап виробничого циклу — відділ технічного контролю (ОТК).
ОТК присвоює готовій трубі партію та серію, прив'язує її до двох листів, з яких була виготовлена.
ОТК працює напряму в базі BAS ERP — мобільного додатку для ОТК не потрібно.
4.5. Інтеграція з існуючим документом «Звіт за зміну»
У Замовника вже використовується документ «Звіт за зміну» в BAS ERP.
Сторони обговорили перенесення оперативних даних із мобільного додатку у цей документ через автоматичне формування або імпорт.
Передбачається, що з мобільного додатку дані потраплятимуть у «Звіт за зміну» — а далі за стандартним маршрутом BAS ERP.
5. Прийняті рішення
Архітектура мобільного клієнта — окремий нативний Android-додаток з обміном через API (узгоджено сторонами).
Виконавець готує детальну оцінку обсягу робіт і Технічне завдання (ТЗ) для впровадження.
Виконавець надсилає ТЗ Замовнику на погодження.
Замовник переслуховує запис зустрічі та повертається з деталями за невирішеними пунктами.
Облік ведеться за фактом виконання операції на дільниці (а не за фактом передавання листа).
6. Відкриті пункти (вимагають уточнення)
Деталізація видів робіт (поточно фігурує загальна назва «ТВД/ТБД» — велика діаметрова труба); чи деталізувати їх до конкретних операцій (зварювання, фаска тощо).
Питання збереження кількох листів на одній дільниці одночасно і черговості їх опрацювання (Замовник заперечив транзитну модель).
Пропускна здатність дільниць (різна продуктивність на різних дільницях) — як це впливає на планування.
Чи створювати новий документ для оперативних даних або інтегрувати у наявний «Звіт за зміну».
Невирішена бухгалтерська тема за минулими витратами (ПМК-77) — поза рамками поточної задачі.
7. Наступні кроки і терміни
	№
	Дія
	Відповідальний

	1
	Підготувати детальну оцінку обсягу робіт
	Виконавець

	2
	Підготувати Технічне завдання (ТЗ)
	Виконавець

	3
	Надіслати ТЗ на погодження Замовнику
	Виконавець

	4
	Переслухати запис зустрічі, повернутися з деталями за невирішеними пунктами
	Замовник

	5
	Узгодити ТЗ і дати старт етапу впровадження
	Сторони



8. Підписи сторін
	Від Виконавця
	Від Замовника

	_____________________ / Магера Ю. В.
	_____________________ / Наталя Вікторівна

	керівник проекту, директор
	фінансовий директор






